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	考试吧(Exam8.com)-第一个极力推崇人性化服务的专业考试培训网站！
提供历年试题，模拟试题，模拟盘，教程，专业课试题下载，考试培训等。每日更新!!!



声明：本资料由 考试吧（Exam8.com） 收集整理，转载请注明出自  http://www.exam8.com                          

服务：面向较高学历人群，提供计算机类，外语类，学历类，资格类，会计类，工程类，医学类等七大类考试的全套考试信息服务及考前培训.
　一、单项选择题(共72题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)
　　1.某建设项目建筑工程费2000万元，安装工程费700万元，设备购置费1100万元.工程建设其他费450万元，预备费180万元，建设期贷款利息120万元，流动资金500万元，则该项目的工程造价为（ ）万元。
　　A. 4250
　　B.4430
　　C.4550
　　D.5050

　　2.采用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，包装费的计取基数不包括该设备的（ ）。
　　A.材料费
　　B.加工费
　　C.外购配套件费
　　D.设计费

　　3.已知某进口工程设备FOB为50万美元，美元与人民币汇率为1:8，银行财务费率为0.2％，外贸手续费率为15％，关税税率为10％，增值税率为17％。若该进口设备抵岸价为586.7万元人民币，则该进口工程设备到岸价为（ ）万元人民币。
　　A.4068
　　B.4500
　　C.4560
　　D.5867

　　4.在国外建筑安装工程费用中，工作人员劳动保护费列入（ ）。
　　A.人工费
　　B.材料费
　　C.管理费
　　D.暂定金额

　　5.纳税地点在县、镇的某县建筑公司承建某市政府办公楼施工项目，工程不含税造价为2000万元，则该施工企业应缴纳施工项目的营业税为（ ）万元。
　　A.68.25
　　B.66.97
　　C.62.05
　　D.62.01

　　6.下列费用中属于企业管理费的是（ ）。
　　A.劳动保险费
　　B.医疗保险费
　　C.住房公积金
　　D.养老保险费

　　7.某施工企业施工时使用自有模板.已知一次使用量为1200m2，模板价格为30元/m2，若周转次数为8，补损率为10％，施工损耗为10％，不考虑支、拆、运输费，则模板费为（ ）元。
　　A.3960.0
　　B.6187.5
　　C.6682.5
　　D.8662.5

　　8.单台设备试车费属于（ ）。
　　A.联合试运转费
　　B.建设单位管理费
　　C.生产设备费
　　D.设备安装工程费

　　9.某建设项目，建设期为3年，第一年投资6400万元，第二年投资8400万元，第三年投资3200万元，年均投资价格上涨费率为5％，则建设期第一年、第二年的涨价预备费合计为（ ）万元。
　　A.861.0
　　B.1181.0
　　C.1517.0
　　D.1685.4

　　10.某新建项目，建设期为3年，分年均衡进行贷款，第一年贷款1000万元，第二年贷款1800万元，第三年贷款1200万元，年利率10％，建设期内只计息不支付，则项目建设期贷款利息为（ ）万元。
　　A.400.0
　　B.580.0
　　C.609.5
　　D.780.0

　　11.工程建设定额具有指导性的客观基础是定额的（ ）。
　　A.科学性
　　B.系统性
　　C.统一性
　　D.稳定性

　　12.我国工程定额计价制度改革第二阶段的里程碑是（ ）。
　　A.《招标投标法》的颁布与实施
　　B.实行国家调控价
　　C.实行“量价分离”
　　D.《建设工程工程值清单计价规范》的发布与实施

　　13.定额测定是制定定额的一个主要步骤。测定定额通常采用计时观察法。在计时观察法中，精确度最高的是（ ）。
　　A.持续法测时
　　B.选择法测时
　　C.写实记录法
　　D.工作日写实法

　　14.根据计时观察资料测得某工序工人工作时间有关数据如下：准备与结束工作时间12min，基本工作时间68min，休息时间10min，辅助工作时间11min，不可避免中断时间6min，则该工序的规范时问为（ ）min。
　　A.33
　　B.29
　　C.28
　　D.27

　　15.某土方施工机械一次循环的正常时间为2.2min，每循环工作一次挖土0.5m3，工作班的延续时间为8h，机械正常利用系数为0.85。则该土方施工机械的产量定额为（ ）m3／台班。
　　A.7.01
　　B.7.48
　　C.92.73
　　D.448.80

　　16.在计算预算定额人工工日消耗量时，对于工种间的工序搭接及交叉作业相互配合影响所发生的停歇用工，应列入（ ）。
　　A.辅助用工
　　B.人工幅度差
　　C.基本用工
　　D.超运距用工

　　17.采用现场测定法.测得某种建筑材料在正常施工条件下的单位消耗量为12.47kg，损耗量为0.65kg，则该材料的损耗率为（ ）％。
　　A.4.95
　　B.5.21
　　C.5.45
　　D.5.50

　　19.按照建标[2003]206号文件《建筑安装工程费用项目组成》规定，生产工人六个月以内的病假人员工资计入人工工人单价组成中的（ ）。
　　A.职工福利费
　　B.辅助工资
　　C.工资性补贴
　　D.基本工资

　　19.某施工机械预计使用9年，使用期内有3个大修理周期，大修间隔台班为800台班，一次大修理费为6500元，则其台班大修理费为（ ）元。
　　A.1.88
　　B.3.75
　　C.5.63
　　D.16.88

　　20.概算定额水平与预算定额水平之间的幅度差一般在（ ）％以内。
　　A.3
　　B.5
　　C.10
　　D.15

　　21.某分部分项工程的清单编码为020301001×××，则该分部分项工程所属工程类别为（ ）。
　　A.建筑工程
　　B.安装工程
　　C.装饰装修工程
　　D.市政工程

　　22.分部分项工程量清单项目的工程量应以实体工程量为准。对于施工中的各种损耗和需要增加的工程量，投标人投标报价时，应在（ ）中考虑。
　　A.措施项目
　　B.该清单项目的单价
　　C.其他项目清单
　　D.预留金

　　23.若投标人对某个工程量清单项目的单价和合价未予填报，则（ ）。
　　A.招标人应及时通知投标人补充填报
　　B.表示投标人不负责该项任务
　　C.表明投标人认为该分项工程数量有误需调整后再报价
　　D.视此项费用已在其他单价和合价中考虑

　　24.对于发包人发布的工程量清单表中的项目.投标人在（ ）考虑其风险费用。
　　A.其他项目清单计价表
　　B.分部分项工程量清单计价表
　　C.零星工作费表
　　D.措施项目清单计价表

　　25.工程量清单计价模式所采用的综合单价不含（ ）。
　　A.管理费
　　B.利润
　　C.措施费
　　D.风险费

　　26.采用工程量清单计价的承包合同中的综合单价，如遇设计变更引起工程量增减，对其超出合同约定幅度部分工程量，除合同另有约定外，其综合单价的调整办法是（ ）。
　　A.由承包人提出，经监理工程师确认后作为结算依据
　　B.由发包人提出，并经承包人同意后作为结算依据
　　C.由承包人提出，报工程造价管理机构备案后作为结算依据
　　D.由承包人提出，经发包人确认后作为结算依据

　　27.其他项目清单中的材料购置费，在投标时（ ）。
　　A.计入投标人的报价，但不成视为投标人所有
　　B.计入投标人的报价，应视为投标人所有
　　C.不计入投标人的报价，但应视为投标人所有
　　D.不计入投标人的报价，也不应视为投标人所有

　　28.工程造价信息管理从管理组织的角度来划分，可以分为（ ）。
　　A.固定工程造价信息和流动工程造价信息
　　B.宏观工程造价信息和微观造价信息
　　C.系统化工程造价信息和非系统化工程造价信息
　　D.文件式工程造价信息和非文件式工程造价信息

　　29下面是某地区标准厂房工程造价指数表，按照指数分类，表中的指数相对于2000年7月的指数属于（ ）。
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A.定基数指数和数量指标指数
　　B.环比指数和质量指标指数
　　C.定基数指数和质量指标指数
　　D.环比指数和数量指标指数

　　30.针对不同管理层.提供不同要求和浓缩程度的工程造价信息，这体现了工程造价信息管理的（ ）。
　　A.时效性原则
　　B.有效性原则
　　C.高效处理原则
　　D.标准化原则

　　31对于铁矿石、大豆等初步加工建设项目，在进行建设地区选择时应遵循的原则是（ ）。
　　A.靠近大中城市
　　B.靠近燃料提供地
　　C.靠近产品消费地
　　D.靠近原料产地

　　32.一般工业建设项目可行性研究报告内容中，回答项目“必要性”问题的是（ ）。
　　A.市场调查与分析
　　B.财务评价
　　C.社会评价
　　D.环境影响评价

　　33.根据《国务院关于投资体翻改革的决定》，政府投资项目中需要审批可行性研究报告的投资方式是（ ）。
　　A.投资补助
　　B.转贷
　　C.资本金注入
　　D.贷款贴息

　　34.下列投资估算方法中，属于以设备费为基础估算建设项目固定资产投资的方法是（ ）。
　　A.生产能力指数法
　　B.朗格系数法
　　C.指标估算法
　　D.定额估算法

　　35.定额计价的工程量计算规则与工程量清单计价规范的工程量计算规则的本质区别是（ ）。
　　A.每个分项工程项目所含内容多少不一样
　　B.单价与报价组成不一样
　　C.定额计价未区分施工实体性损耗和施工措施性损耗
　　D.清单计价一般以实体的净尺寸计算.没有包古工程量合理损耗

　　36在进行生产成本估算时，下列费用中，既属于经营成本组成项又作为固定成本组成项的是（ ）。
　　A.修理费
　　B.摊销费
　　C.计价工资及福利费
　　D.维简费

　　37.已知某项目建设期末贷款本利和累计1200万元，按照贷款协议，采用等额还本、利息照付方式分4年还清，年利率为6％，则第2年还本付息总额为（ ）万元。
　　A.348.09
　　B.354.00
　　C.372.00
　　D.900.00

　　38.已知某项目投资现金流量表如下所示，则该项目静态投资回收期为（ ）年。
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A.4.428
　　B.4.571
　　C.5.428
　　D.5.571

　　39.已知某项目当基准收益率=15％时，NPV=165万元；当基准收益率=17％时，NPV=-21万元。
　　则其内部收益率所在区间是（ ）。
　　A.<15％
　　B.15％～16％
　　C.16％～17％
　　D.>17％

　　40.对于一些牵涉面较广的大型工业建设项目，设计者根据搜集的设计资料，对工程主要内容(包括功能和形式)有一个大概的布局设想，然后考虑工程与周围环境之间的关系。这一阶段工作属于（ ）。
　　A.方案设计
　　B.总体设计
　　C.初步设计
　　D.技术设计

　　41.居住小区的居住建筑净密度可表示为（ ）。
　　A.（居住和公共建筑基底面积/居住小区总面积）×100%
　　B.（居住建筑基底面积/居住建筑占地面积）×100%
　　C.（居住建筑面积/居住建筑占地面积）×100%
　　D.（居住建筑面积/居住小区总占地面积）×100%

　　42.优化设计是控制投资的重要措施。下列方法中，适用于对一些确定性问题进行优化的是（ ）。
　　A.排队论
　　B.对策论
　　C.非线性规划
　　D.网络理论

　　43.在工业项目设计中，下列关于限额设计的表述，不正确的是（ ）。
　　A.限额设计就是按照批准的投资估算额进行初步设计，按照初步设计概算造价限额进行施工图设计
　　B.设计中投资限额分配，首先将投资分配到各单项工程和单位工程然后再分解到各专业
　　C.限额设计有刺于强化设计人员的工程造价意识，改变了设计过程不算账，设计完成见分晓的现象
　　D.限额设计的横向控制首先须明确各设计单位以及内部各专业科室对限额设计所负责任，其次还要建立健全奖惩制度

　　44.某住宅设计方案的功能评价系数和功能的现实成本(目前成本)如下表所示：
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　　若拟控制的目标成本为360万元，则应首先降低（ ）的成本。
　　A.F1　　B.F2　　C.F3　　D.F2和F3
　　45.设计概算的三级概算是指（ ）。
　　A.建筑工程概算、安装工程概算、设备及工器具购置费概算
　　B.建设投资概算、建设期利息概算、铺底流动资金概算
　　C.主要工程项目概算、辅助和服务性工程项目概算、室内外工程项目概算
　　D.单位工程概算、单项工程综台概算、建设项目总概算

　　46.设计概算审查的常用方法不包括（ ）。
　　A.联合会审法
　　B.概算指标法
　　C.查询核实法
　　D.对比分析法

　　47.某类别建筑工程的10m3砖墙砌筑工程的人工费、材料费、机械费分别为370元、980元、50元，当地公布的该类典型工程材料费占分项直接工程费的比例为68％，有关费率如下表所示，按照综合单价法确定的该砌墙砌筑(10m3)的综合单价中，利润为（ ）元。
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　　A.67.2
　　B.70.0
　　C.75.6
　　D.111.0

　　48.下列有关招标项目标段划分的表述中，错误的是（ ）。
　　A.标段不能划分的太小，一般分解为分部工程进行招标
　　B.若招标项目的几部分内容专业要求接近.则该项目可以考虑作为一个整体进行招标
　　C.当承包商更能做好招标项目的协调管理工作时，应考虑整体招标
　　D.标段划分要考虑项目在建设过程中的时问和空间的衔接

　　49.下列内容中，属于招标文件中投标人须知内容的是（ ）。
　　A.评标标准和方法
　　B.合同的主要条款
　　C.工期要求和质量标准
　　D.投标文件格式

　　50.在可供选择的项目的报价条件下，对于技术难度大或其他原因导致的难以实现的规格，投标人可采取的报价策略是（ ）。
　　A.报价适当降低，待澄清后可再要求提价
　　B.采用正常价格报价
　　C.避免报高价，以免抬高总报价
　　D.有意将报价提高得更多一些

　　51.下列有关投标文件的澄清和说明，表述正确的是（ ）。
　　A.投标文件不响应招标文件实质性条件的，可允许投标人修正或撤销其不符合要求的差异
　　B.单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准
　　C.投标文件中用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，由投标人澄清说明为准
　　D.若投标单价有明显的小数点错位，应调整单价，并修改总价

　　52.对投标报价校核，审查全部报价数据计算的正确性.分析报价构成的台理性等工作屑于剥投标文件的（ ）。
　　A.商务符合性评审
　　B.技术符合性评审
　　C.商务性评审
　　D.技术性评审

　　53.评标委员会提出书面评标报告后，招标人最迟应当在投标有效期结束日（ ）个工作日前，确定中标人。
　　A.14
　　B.28
　　C.15
　　D.30

　　54.因暴雨引发山体滑坡、公路交通紧急抢修的项目宜采用（ ）。
　　A.总价合同
　　B.固定单价合同
　　C.可调单价合同
　　D.成本加酬金合同

　　55.根据我国《建设工程施工合同文本》，在没有其他约定情况下，下列对施工合同文件解释先后顺序的排列，表述正确的是（ ）。
　　A.协议书——专用条款——通用条款——中标通知书——投标书及附件
　　13.协议书——中标通知书——专用条款——通用条款——投标书及附件
　　C.协议书——中标通知书——投标书及附件——专用条款——通用条款
　　D.协议书——专用条款——中标通知书——投标书及附件——通用条款

　　56.根据我国《建设工程施工合同文本》中相关条款，关于延期开工，下列表述正确的是（ ）。
　　A.承包人不能按时开工，应不迟于协议书约定的开工日期前5天向工程师提出申请
　　B.工程师在接到延期开工申请后72小时内应答复承包人
　　C.承包人的延期开工申请得到同意后，可延期开工，但工期不能顺延
　　D.承包人对发包人提出的延期开工的通知没有否决权

　　57．在进行机组车辆等大型设备的评标时，以设备投标价为基础，将评定各要素按预定的方法换算成相应的价格，在原投标价上增加或扣减该值而形成评标价格，此种评标方法是（ ）。
　　A.全寿命费用评标价法
　　B.综合评标价法
　　C.百分评定法
　　D.最低投标价法

　　58．世界银行贷款项目招标中，招标文件需要得到世界银行的（ ）才能公开发售。
　　A.批准后
　　B.通知后
　　C.授权后
　　D.“无意见”表示后

　　59．根据我国《建设工程施工合同文本》，设计变更发生后，承包人提出变更工程价款报告的时间限额为工程设计变更确定后（ ）天内。
　　A.7
　　B.14
　　C.21
　　D.28

　　60.下列变更中属于其他变更的是（ ）。
　　A.变更工程质量标准
　　B.更改有关部分的标高
　　C.增减合同中约定的工程量
　　D.改变有关工程施工时间和顺序

　　61.按照索赔事件的性质分类，在施工中发现地下流砂引起的索赔属于（ ）。
　　A.工程变更索赔
　　B.工程延误索赔
　　C.意外风险和不可预见困素索赔
　　D.合同被迫终止的索赔

　　62某施工合同在履行过程中，先后在不同时间发生了如下事件：因业主对隐蔽工程复检而导致某关键工作停工2天，隐蔽工程复检合格；因异常恶劣天气导致工程全面停工3天；因季节大雨导致工程全面停工4天。则承包商可索赔的工期为（ ）天。
　　A.2
　　B.3
　　C.5
　　D.9

　　63.FIDIC合同条件下，某施工合同约定，施工现场主导施工机械一台。由施工企业租得，台班单价为300元／台班，租赁费为100元／台班，人工工资为40元／工日，窝工补贴为10元／工日，以人工费为基数的综合费率为35％。在施工过程中，发生了如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工30个工日；②因恶劣天气导致场外道路中断抢修道路用工20工日；③场外大面积停电，停工2天，人员窝工10工日。为此，施工企业可向业主索赔费用为（ ）元。
　　A.1100
　　B.1180
　　C.1380
　　D.1680

　　64.根据《建设工程价款结算暂行办法》，在施工条件具备的前提下，下列有关工程预付款的叙述中，正确的是（ ）。
　　A.发包人应在双方签订合同后一个月内或不迟于约定的开工日期前的10天内预付工程款
　　B.发包人不接约定预付，承包人应在预付时问到期后7天内向发包人发出要求预付通知
　　C.发包人收到承包人要求预付的通知后仍不按要求预付，承包人可在发出通知14天后停止施工
　　D.发包人因未按要求预付工程款应承担停工责任的，应从约定预付日期后第7天起，按周期银行贷款利率，向承包人支付应预付款利息

　　65.下列关于工程竣工价款结算的表述中正确的是（ ）。
　　A.发包人应在收到承包人支付工程竣工结算款申请后14天内支付结算教
　　B.如达成延期支付协议，发包人应按工程开工之日的利率支付拖欠工程价款利息
　　C.对于发包人拖欠结算价款，又达不成延期支付协议的，承包人可以向人民法院申请将该工程依法拍卖后，就所得价款优先受偿
　　D.合同外零星项目工程价款结算，应在接收发包人要求的14天内，承包人就工、料、机数量和金额向发包人提出施工签证

　　66．某工程合同价款为300万元，于2005年8月签订合同井开工，2006年6月竣工。合同约定按工程造价指数调整法对工程价款进行动态结算。根据当地造价站公布的造价指数，该类工程2005年8月和2006年6月的造价指数分别为113.15和117.60。则此工程价差调整额为（ ）万元。
　　A.11.8
　　B.13.35
　　C.39.45
　　D.52.8

　　67．信息量大，可以反映各种偏差变量和指标，还便于计算机辅助管理，提高投资控制工作效率的偏差分析方法是（ ）。
　　A.横道图法
　　B.时标网络法
　　C.曲线法
　　D.表格法

　　68.某分项工程工作计划在4、5、6周施工，每周计划完成工程量1000m3，计划单价为20元／m3；实际该分项工程于4、5、6、7周完成，每周完成工作量750m3，第4、5周的实际单价为22元，第6、7周的实际单价为25元。则第6周该分项工程的进度偏差和投资偏差分别为（ ）元。
　　A.-15000，-6750
　　B.-6750，15000
　　C.1500，6750
　　D.-15000，6750

　　69.建设项目竣工验收方式中，又称为交工验收的是（ ）。
　　A.分部工程验收
　　B.单位工程验收
　　C.单项工程验收
　　D.工程整体验收

　　70.用来反映大、中型建设项目全部资金来源和资金占用情况的竣工决算报表是（ ）。
　　A.建设项目竣工财务决算审批表
　　B.建设项目概况表
　　C.建设项目竣工财务决算表
　　D.建设项目交付使用资产总表

　　71.根据无形资产计价规定，下列内容中，一般作为无形资产入账的是（ ）。
　　A.自创专利权
　　B.自创非专利技术
　　C.自创商标
　　D.划拨土地使用权

　　72.根据国务院《建设工程质量管理条例》。下列工程内容保修期限为5年的是（ ）。
　　A.主体结构工程
　　B.外墙面的防渗漏
　　C.供热与供冷系统
　　D.装修工程

　　二、多项选择题1共24题.每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分)
　　73.某建设项目的进口设备采用装运港船上交货价，则买方的责任有（ ）。
　　A.负责租船并将设备装上船只
　　B.支付运费、保险费
　　C.承担设备装船后的一切风险
　　D.办理在目的港的收货手续
　　E.办理出口手续

　　74.我国现行建筑安装工程费用构成中，属于措施费的项目有（ ）。
　　A.环境保护费
　　B.文明施工费
　　C.工程排污费
　　D.已完工程保护费
　　E.研究试验费

　　75.根据我国现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列有关费用计算的表述中，正确的是（ ）。
　　A.安全施工费以直接工程费为基数乘以相应费率计算
　　B.脚手架费应区分自有和租赁两种情况采用不同的计算方法
　　C.临时设施费应区分周转使用临建费、一次性使用临建费和其他临时设施费且分别计算
　　D.当工程造价以直接费为计算基础时，企业管理费按直接费与规费之和乘以相应企业管理费费率计算
　　E.当工程造价以直接费为计算基础时，利润按直接费与间接费之和乘以相应利润率计算

　　76.下列费用中，属于与未来企业生产经营有关的其他费用的有（ ）。
　　A.引进技术和进口设备其他费用
　　B.联合试运转费
　　C.研究试验费
　　D.生产准备费
　　E.办公和生活家具购置费

　　77.工人工作时间中的损失时间包括（ ）。
　　A.准备与结束工作时间
　　B.施工本身造成的停工时间
　　C.非施工本身造成的停工时间
　　D.休息时问
　　E.偶然工作时间

　　78.企业定额必须具备的特点有（ ）。
　　A.能够体现本企业的技术优势
　　B.能够体现本企业的管理优势
　　C.其人工平均消耗高于社会平均水平
　　D.其机械平均消耗低于社会平均水平
　　E.以分项工程为对象编制

　　79.编制预算定额应依据（ ）。
　　A.现行劳动定额
　　B.典型施工图纸
　　C.现行施工及验收规范
　　D.新结构、新材料和先进施工方法
　　E.现行的概算定颠

　　80.材料基价的组成有（ ）。
　　A.材料原价
　　B.材料运杂费
　　C.采购及保管费
　　D.检验试验费
　　E.材料运输损耗费

　　81.措施项目清单的编制依据有（ ）。
　　A.拟建工程的施工技术方案
　　B.相关的工程验收规范
　　C.施工承包合同
　　D.工程量计算规则
　　E.设计文件

　　82.与定额计价方法相比，工程量清单计价方法与其有一些重大区别。下面关于这些区别描述正确的有（ ）。
　　A.定额计价模式更多地反映了国家定价或国家指导价阶段
　　B.清单项目的每个分项工程一般包含多项工程内容
　　C.定额计价模式主要依据各种定额，其性质为指令性的
　　D.工程摄清单应采用综合单价计价
　　E.工程量清单计价方法下的合同模式是固定合同

　　83.编制建安工程造价指数所需的数据有（ ）。
　　A.报告期人工费
　　B.基期材料费
　　C.报告期利润指数
　　D.基期施工机械使用费
　　E.报告期间接费

　　84.选择工艺流程方案时，需研究的问题有（ ）。
　　A.工艺流程方案对产品质量的保证程度
　　B.工艺流程各工序问衔接的合理性
　　C.拟采用生产方法的技术来源的可得性
　　D.工艺流程的主要参数
　　E.是否有利于厂区合理布置

　　85.以下预测项目授，产后的资金流动状况的报表有（ ）。
　　A.投资使用计划与资金筹措表
　　B.建设投资估算表
　　C.流动资金估算表
　　D.总成本费用估算表
　　E.借款还本付息表

　　86.关于现金流量表中现金流人的资金回收部分，下列说法中正确的是（ ）。
　　A.固定资产余值回收额为固定资产折旧费估算表中最后一年的期末固定资产净值
　　B.流动资金回收额为流动资金投资估算表中最后一年的期末净值
　　C.固定资产余值回收和流动资金回收均在计算期最后一年
　　D.固定资产余值回收额是正常生产年份固定资产的占用额
　　E.流动资金回收额为项目正常生产年份流动资金的占用额

　　87.下列有关价值工程在设计阶段工程造价控制中的应用，表述正确的是（ ）。
　　A.功能分析是主要分析研究对象具有哪些功能及各项功能之间的关系
　　B.可以应用ABC法来选择价值工程研究对象
　　C.功能评价中，不但要确定各功能评价系数还要计算功能的现实成本及价值系数
　　D.对于价值系数大于1的重要功能，可以不做优化
　　E对于价值系数小于1的，必须提高功能水平

　　88.审查施工图预算的重点，应关注（ ）。
　　A.预算的编制深度是否适当
　　B.预算单价套用是否正确
　　C.设备材料预算价格取定是否合理
　　D.费用标准是否符合现行规定
　　E.技术经济指标是否合理

　　89.根据(工程建设项目招投标范围和规模标准)的规定，下列项目中，必须进行招标的是（ ）。
　　A.项目总投资为3500万元，但施工单项合同估算单价为60万元的体育中心篮球场工程
　　B.某总学新建一栋投资额约150万元的教学楼工程
　　C.利用国家扶贫资金300万元，以工代赈且使用农民工的防洪堤工程
　　D.项目总投资为2800万元.但合同估算价约为120万元的某市科技服务中心的主要设备采购工程
　　E.总投资2400万元，合同估算金额为60万元的某商品住宅的勘察设计工程

　　90.在评标工作的初步评审阶段，投标文件的技术性评审的内容包括（ ）。
　　A.是否有投标人授权代表签字和加盖公章
　　B.方案的可行性评估和关键工序评估
　　C.报价数据的正确性评估
　　D.劳务、材料、机械设备、质量控制措施评估
　　E.施工现场周围环境污染的保护措施评估

　　91.根据我国《建设工程施工合同文本》专用条款，应由发包人承担的工作包括（ ）。
　　A.开通施工场地与城乡道路的通道
　　B.办理施工许可证
　　C.做好邻近建筑物、文物保护建筑的保护工作
　　D.办理施工爆破作业可能损坏公共设施的申请批准手续
　　E.按规定办理施工场地施工噪声以及环境保护等有关手续

　　92.下列有关不可抗力的表述中，正确的是（ ）。
　　A.不可抗力是指合同当事人不能预见，或可以预见但不能避免和克服的客观情况
　　B.不可抗力包括战争、动乱、空中飞行物坠落等情况
　　C.对于风、雨、雪、洪水等自然灾害应根据合同专用条款的约定判断是否为不可抗力
　　D.因不可抗力事件所导致的停工，承包商即可索赔费用，又可索赔工期
　　E.因不可抗力所导致的工程清理费用，由发包人承担

　　93.根据FIDIC合同条件，承包商既可以索赔工期，又可以索赔费用和利润的索赔事件有（ ）。
　　A.延误发放图纸
　　B.延误移交施工现场
　　C.承包商依据工程师提供的错误数据导致放线错误
　　D.施工中遇到文物或古迹
　　E.业主提前占用工程

　　94.关于FIDIC施工合同条件下的工程预付款，下列表述正确的是（ ）。
　　A.承包商提交履约保函和预付款保函且获得认可后，工程师方可开局预付款证书
　　B.业主收到工程师开具预付款证书后28天内支付预付款
　　C.业主不及时支付预付款的，承包商可以提前28天通知业主和工程师，减缓施工速度或暂停施工
　　D.不及时支付预付款的，承包商还有权提前7天发出通知，终止合同
　　E.对于拖延支付预付款，业主应按投标书附件规定的利率.自应付日起向承包商支付全部束付款额的利息

　　95.下列纠偏措施中.属于经济措施的有（ ）。
　　A.明确各级投资控制人员的任务，权利和责任
　　B.检查投资目标分解的合理性
　　C.检查资金使用计划的保障性
　　D.加强索赔管理
　　E.检查施工进度计划的协调性

　　96.关于新增固定资产价值的确定，下列表述中正确的是（ ）。
　　A.新增固定资产价值的计算是以单项工程为对象的
　　B.计算新增固定资产价值.应在生产和使用的工程全部交付后进行
　　C.建设单位管理费按单项工程的建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额按比例分摊
　　D.土地征用费、勘察设计费用按单项工程的建筑、安装工程造价总额比例分摊
　　E.运输设备及其他不需安装设备不计入分摊的“待摊投资”
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